

Agenda

16:30 - 17:00 Uhr Empfang und Registrierung

17:00 - 18:30 Uhr Projektmanagement im Zusammenspiel zwischen Projektleiter, Projektmitarbeiter und Führungskräften

Basierend auf den Standardprojektmanagementprozessen nach dem Projektmanagement Institute (PMI) zeigen wir Ihnen analog zu unserem Buch u.a. die

- Projektplanung und Einsatzplanung mit Project und Project Server
- Zeiterfassung und Fortschrittsverfolgung über Project Web Access
- Management der Ressourcenauslastung und von Abwesenheiten mit Project Server
- Ressourcenmanagement und Multiprojektmanagement aus Sicht von Linienverantwortlichen und der Unternehmensleitung mit Project Server und Portfolio Server
- Verwalten der Projektdokumentation und Verfolgung offener Punkte, Change Requests oder Risiken mit SharePoint

18:30 - 18:45 Uhr Pause und Snacks

18:45 - 19:30 Uhr Erweiterungen und Integrationslösungen

Aus den Erfahrungen zahlreicher EPM Implementierungen und Kundenanforderungen haben wir einige Standardprodukte und Lösungen entwickelt:

- Allocatus: Zeiterfassung und Fortschrittsverfolgung mit Outlook, Outlook Web Access, Lotus Notes und Mobiltelefonen
- Erweiterungen zum Reporting: Meilenstein Trend Analyse mit Reporting Services und KPI Visualisierung mit Performance Point Server
- Smart Timesheet: Vereinfachung der Leistungserfassung in Project Web Access
- Kurzvorstellung weiterer Lösungen: Stellvertreterregelung, Datenaustausch mit ERP Lösungen, erweiterte Active Directory Synchronisation, Historisierung von Abteilungszugehörigkeit und Arbeitszeitmodell

19:30 - 20:00 Uhr Ausblick auf Neuerungen in Microsoft Project 2010

- Neuerungen im Bereich Projekt- und Ressourcenmanagement
- Neuerungen im Bereich Programm- und Portfoliomanagement

ab 20:00 Uhr Erfahrungsaustausch in lockerer Runde

- Anwenderberichte/Tipps & Tricks
- Anwendergruppen und Online-Foren

